
CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 33.005.083.0001/60 
Avenida Paraná, 1.725– Centro, CEP: 78.573-000 – Município de Tapurah – MT Fone 

(066) 3547-1341 

 

RELATÓRIO – 1ª MEDIÇÃO 
 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
CONECTADA À REDE E ESTRUTURAS DE ESTACIONAMENTO PARA PAINÉIS 
SOLARES TIPO CARPORT COM POTÊNCIA TOTAL DE 33KWP PARA GERAÇÃO 
NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPURAH 
 

CONTRATADO: J. L. M CONSTRUTORA E PROJETOS 

 
Considerando a designação de Fiscal Técnico da Obra por meio da Portaria 
41/2022 para fiscalização do objeto do Contrato Nº 09/2022, com efeitos através 
da Ordem de Serviço 02/2022 de 08/11/2022 exarado pelo Sr. Ordenador da 
Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias 
realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados 
pela Contratada, no período de 08/11/2022 (data de início da obra) até 
20/12/2022 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 1ª 
Medição).  
Esta 1ª medição da planilha contratual atingiu o valor de R$ 166.500,00 (cento e 
sessenta e seis mil e quinhentos reais), que corresponde a um percentual de 
90% para a medição e 90% acumulado. Portanto, está medição foi dentro do 
previsto no cronograma contratual, o qual previa para esta medição um 
percentual de 90%. Além disso, a medição ocorreu dentro do estipulado no dia 
07/02/2023. A contratada apresentou em conjunto com esta medição um novo 
cronograma, contemplando os ajustes referentes à 1ª medição.  
 

MEDIÇÃO 

1ª Etapa - Levantamento e 
Elaboração de Projeto 

Valor Executado A Pagar Saldo 

1.1 Projeto Executivo 2.500,00 100% 2.500,00 - 

Subtotal 2.500,00 100% 2.500,00 - 

2ª Etapa – Solicitação de Acesso Valor Executado A Pagar Saldo 

1.12 Despesas Junto à 
Distribuidora 

1.000,00 100% 1.000,00 - 

Subtotal 1.000,00 100% 1.000,00 - 

3ª Etapa – Parecer de Acesso Valor Executado A Pagar Saldo a 
Pagar 

Parecer de Acesso - 100% - - 

Subtotal - 100% - - 

4ª Etapa – Instalação do Sistema de 
Geração 

Valor Executado A Pagar Saldo a 
Pagar 

1.2 Módulos fotovoltaicos 60.000,00 100% 60.000,00 - 

1.3 Inversores 33KWp – Wi-Fi 30.000,00 100% 30.000,00 - 

1.4 Luminária Led 2.500,00 100% 2.500,00 - 

1.5 Cabos, Tubulações e 
Conexões 

5.000,00 100% 5.000,00 - 

1.6 Quadro, disjuntores e 
demais itens de proteção 

2.500,00 100% 2.500,00 - 

1.7 Sistema de Aterramento 8.200,24 100% 8.200,24 - 

1.9 Mão de Obra de 
Instalação 

10.000,00 100% 10.000,00 - 

1.10 Casa Abrigo 3.000,00 93% 2.800,00 - 
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1.14 Estrutura para 

Estacionamento Carport 
53.299,76 100% 53.299,76 - 

1.15 Padrão de Entrada, 
Disjuntores e cabeamento 
de comunicação 

3.500,00 91% 3.200,00 - 

Subtotal 178.000,00 99,72% 177.500,00 - 

5ª Etapa – Implantação da 
conexão 

Valor Executado A Pagar Saldo a 
Pagar 

1.8 Sistema de 
monitoramento 

1.000,00 100% 1.000,00 - 

1.11 Comissionamento 1.000,00 100% 1.000,00 - 

Subtotal 2.000,00 100% 2.000,00 - 

6ª Etapa – Aprovação do ponto de 
Conexão 

Valor Executado A Pagar Saldo a 
Pagar 

1.13 Projeto as Buit 1.500,00 0% 0,00 1.500,00 

Aprovação do ponto de Conexão 

 
- 0% - - 

Subtotal 1.500,00 0% - 1.500,00 

TOTAL 185.000,00 99% 183.000,00 1.500,00 

 
Conforme o cronograma contratual, deveriam ter sido executados 99% do total 
do contrato sendo 100% da Etapa 01 (Levantamento e elaboração de Projeto), 
100% Etapa 02 (Solicitação de Acesso), 100% Etapa 03 (Parecer de Acesso), e 
100% Etapa 04 (Instalação do Sistema de Geração), 100% da Etapa 5 
(Implantação da conexão), tendo sido concluído 99% do total da obra, assim o 
pagamento deverá ser de acordo a medição e clausula contratual demonstrando 
a conclusão e percentual de execução: 
 
1– 1ª Etapa – Levantamento e Elaboração de Projeto 
 
Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100%, com 
acumulado de 100%, este percentual corresponde à execução dos seguintes 
serviços: 
 

a) Levantamento das condições do local de instalação e Elaboração de 
Projeto 
Nesta etapa foi cumprido o cronograma de visita da condições do local de 
instalação e elaboração de Projeto Executivo. 
Engenheiro ou arquiteto de obra: Engenheiro Civil Daglison Clayton 
Camara de Souza (CREA/MT 025731 – ART 1220220221054) 
 

b) Validação do projeto 
Nesta etapa foi cumprida com a validação do projeto. 
 

Total Financeiro Executado  
Levantamento e Elaboração do 
Projeto 
 

R$ 2.500,00 (100% do total em 
planilha) 

R$ 2.500,00 Acumulado (100% do 
total em planilha) 

 
1.2 - 2ª Etapa – Solicitação de Acesso 
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a) Despesas Junto à Distribuidora 

Nesta etapa foi cumprido o cronograma formalização acesso, com 
pagamento das despesas junto a distribuidora de energia cumprindo 
100% do previsto e medido de um acumulado de 100%. 

 

Total Financeiro Executado  
Solicitação de Acesso 
 

R$ 1.000,00 (100% do total em 
planilha) 

R$ 1.000,00Acumulado (100% do 
total em planilha) 

 
1.3 - 3ª Etapa – Parecer de Acesso 
 
Nesta etapa foi aprovado o projeto elétricos emitindo parecer de acesso pela 
Distribuidora de energia, cumprindo o cronograma em 100% do previsto de um 
acumulado de 100%. 

Total Financeiro Executado  
Parecer de Acesso 
 

R$ -   (100% do total em planilha) 

R$ -  Acumulado (100% do total 
em planilha) 

 
1.4 - 4ª Etapa – Instalação do Sistema de Geração  

 
Nesta etapa foi entregue 100% de equipamentos e execução da obra de um total 
acumulado de 100%, sendo os seguintes serviços: 
 

a) Módulos fotovoltaicos 
Nesta etapa foram entregues 60 Módulos Fotovoltaicos da Marca LONGI, 
Modelo LR 5-72 HPH-550M, valor Unitário de R$ 1.000,00, totalizando o 
valor de R$ 60.000,00, atingindo a medição de 100% de um acumulado 
de 100% conforme medição  

 
b) Inversor 33KWp – WI-FI 

Nesta etapa foi entregue um inversor da Marca SUN GROW Modelo SG 
33 CX INVERSOR TRIFÁSICO FOTOVOLTAICO SPRING DE 
MULTIPLOS MPPTs para sistema de 1.000 VCC e Autotransformador 
Trifásico 30KVA 380v/220 60HZ IP-21 EIKON valor total de 30.000,00 
(trinta mil reais) atingindo a medição de 100% de um acumulado de 100% 
conforme medição. 
 

c) Luminárias de LED 
Nesta etapa foi entregue 10 luminárias de LED 18W da marca Avant com 
valor individual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) totalizando o 
valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atingindo 100% de 
mediação de um acumulado de 100% conforme medição realizada.  
 

d) Cabos, tubulações e conexões 
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Nesta etapa foi entregue os cabos e tubulações para instalação dos 
sistema totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atingindo 
100% de medição de um acumulado de 100% conforme medição 
realizada 
 

e) Quadros, disjuntores e demais itens de proteção 
Nesta etapa foi entregue os quadros, disjuntores e demais itens de 
proteção para instalação dos sistema totalizando o valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais) atingindo 100% de medição de um 
acumulado de 100% conforme medição realizada 
 

f) Sistema de aterramento 
Nesta etapa ainda foi instalado o sistema de aterramento totalizando o 
valor de R$ 8.200,24 (oito mil, duzentos reais e vinte e quatro centavos) 
o 100% de medição de um acumulado de 100% conforme medição 
realizada 

 
g) Mão de Obra de Instalação 

Nesta etapa foi realizado o percentual de 100% da mão de obra 
considerando a construção da casa de abrigo e fundação para os pilares 
do Carport e demais equipamentos do sistema de geração de energia 
solar em 33kWp totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) atingindo 100% 
de medição de um total acumulado de 100% conforme medição realizada 
 

h) Casa Abrigo 
Nesta etapa foi levantado, as paredes 2x 1,8 metros, feito a cobertura e 
rebocado as paredes da casa de abrigo, faltando pintura, terminar piso  
da casa de abrigo e grade de proteção para acesso a casa de abrigo, 
assim totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) atingindo 93% 
de medição de um total acumulado de 93% conforme medição realizada. 
 

i) Estrutura para estacionamento Carport 
Nesta etapa houve entrega das estruturas Carport (CentroAço) licitados 
totalizando assim R$ 53.299,76 (cinquenta e três mil, duzentos e noventa 
e nove reais e setenta e seis centavos) atingindo 100% de medição de 
um total acumulado de 100% conforme medição realizada. 
 

j) Padrão de entrada, disjuntores e cabeamento de comunicação 
Nesta etapa houve entrega parcial do padrão de entrada, sendo 
necessário terminar parede onde se localiza padrão totalizando assim 
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos) atingindo 91% de medição de um total 
acumulado de 91% conforme medição realizada. 

 

Total Financeiro Executado  R$ 177.500,00 (99% do total em 
planilha) 
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Instalação do Sistema de 
Geração 
 

R$ 177.500,00 Acumulado (99% 
do total em planilha) 

 
1.5 - 5ª Etapa – Implantação da Conexão 
    a) Sistema de Monitoramento  

Nesta etapa houve entrega dos itens licitados totalizando assim R$ 
1.000,00 (mil reais) atingindo 100% de medição de um total acumulado 
de 100% conforme medição realizada. 
 

b) Comissionamento 
Nesta etapa ainda não houve execução do item licitado totalizando assim 
R$ 1.000,00 (mil reais) atingindo 100% de medição de um total acumulado 
de 100% conforme medição realizada. 
 
 

Total Financeiro Executado  
Instalação do Sistema de 
Geração 
 

R$ 2.000,00 (100% do total em 
planilha) 

R$ -  2.000,00 Acumulado (100% 
do total em planilha) 

 
1.6 - 6ª Etapa – Implantação da Conexão 
 

a) Projeto as Buit 
Nesta etapa ainda não houve execução do item licitado totalizando assim 
R$ 0,00 (zero reais) atingindo 0% de medição de um total acumulado de 
0% conforme medição realizada. 

b) Aprovação do Ponto de Conexão 
Nesta etapa ainda não foi entregue o sistema para aprovação do ponto 
de conexão pela distribuidora de energia Energisa MT totalizando 0% da 
medição de um total acumulado de 0% conforme medição realizada. 
 

Total Financeiro Executado  
Instalação do Sistema de 
Geração 
 

R$ -  0,00 (0% do total em planilha) 

R$ -  0,00 Acumulado (0% do total 
em planilha) 

 
2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando-se que os serviços incluídos nesta 1ª medição foram 

executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais 
levantados conforme planilha em anexo, o fiscal técnico de fiscalização não vê 
óbice quanto à liberação do pagamento referente à 1ª medição. 

A empresa deve verificar os apontamentos para próxima 
medição a fim de possibilitar o recebimento provisório sem apontamentos 
para pagamento integral, bem como o recebimento definitivo da obra. 
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3 – DOS ANEXOS 
. Relatório Fotográfico; 
. Planilha da 1ª Medição 
. Anexo 1: Termo de Início de Obra, Matrícula CEI, ART’s 

(engenheiros). 
 
  

 
Tapurah-MT, 08 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

__________________________ 
Benedito de Jesus Pereira 

Engenheiro Eletricista 
CREA/MT 044912 
Portaria 41/2022 
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Não Conformidades Encontradas na Instalação Eletrica  

 
 
 
O conjunto do Aterramento (Hastes, conectores) estão concretados 
 
 

 
 

Solução: 
 Retirar o concreto e Substituir por Brita e preencher até a altura da tampa da Caixa de Inspeção 
 

 
 



   
 
 
 
 

Não Conformidades Encontradas na Instalação Eletrica  
 
 Nas conexões foram utilizados conectores tipo “Perfurantes “ 
 

 
 

Solução: 
Deverão ser substituídos por conectores tipo" Luvas", prensado em Alicate hidráulico. 
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